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Fokusområde 1:  Oppgavefordeling og samhandling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten 

Tiltak Aktiviteter 2014 Statusrapport 

1 tertial 2014 

Følge opp og 

videreutvikle etablerte 

samarbeidsarenaer 

Forberede møter i OSU og følge opp vedtak  Løpende utført 

Arrangere dialogkonferanse(r) mellom KHS-ordførere  og 

Vestre Vikens styre. 

Q4 Planlagt 4.9.14 

Støtte opp under LSUs arbeid ved å ha kontakt med 

leder/AU og kommunale representanter i LSU 

Løpende utført 

Forberede møter i KHSs prosjektstyre; herunder årlig 

strategisamling og arbeidsmøte(r)  

Løpende utført 

Følge opp inngåtte 

avtaler 

Utarbeide plan for evaluering av inngåtte tjenesteavtaler Q1 K ønsker dette 

i 2015 

Revidere inngåtte avtaler i hht OSU-vedtak Q1 – Q4 utført 

Høringsuttalelser Holde oversikt over høringsinvitasjoner Løpende utført 

Tilrettelegge for fellesuttalelser Løpende Ingen høringer 

Videreutvikle kontakten 

med sentrale 

helsemyndigheter 

KS, Helsedirektoratet, HOD, Fylkesmannen Løpende utført 

Tvisteordning Ivareta sekretærfunksjon i hht til vedtatt avtale Løpende Ingen saker 

Rus og psykisk helse Kartlegge eksisterende samarbeidstiltak og samhandling, 

samt innholdet i tjenestetilbudet i 

spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester 

Q1 + Q2 Søkt 

prosjektmidler 

Arrangere regionale samlinger der foretak og kommuner 

drøfter framtidig tjenestetilbud, kompetansesamarbeid 

og forskning. Utarbeide et felles dokument om 

fremtidens psykiatritilbud som konkretiserer 

oppgavefordeling og ansvar i både kommune og 

helseforetak.  

Q2 Avventer svar 

på søknad 

Bistå pilotkommuner i forberedelser og gjennomføring 

av utviklingsprosjekter og følgeforskning 

Q3 + Q4 

 

 

Utvikling av 

lokalmedisinske 

tjenester  

Avklare hvilke tjenester VV kan overføre til de 

lokalmedisinske tjenester og utvikle standardiserte 

avtaler i forhold til disse. 

Løpende  

Holde oversikt og formidle tiltak og erfaringer  Løpende utført 

Arrangere årlig statuskonferanse med erfaringer som 

kan ha overføringsverdi 

Q3  

Prosjekt gode 

pasientforløp 

Bredde – videreføre prosjekt «Gode pasientforløp» Q1-Q4 Utført, 

avventer videre 

finansiering 



 

Nytt sykehus, Vestre 

Viken 

Følge prosess Løpende  

Sikre at kommunene høres i konseptfasen Q2 + Q3  

Sikre at utfordringer og tiltak som forslaget vil medføre 

for kommunene er tydeliggjort og sannsynliggjort. 

Løpende  

Etablere kanaler og 

rutiner for 

avviksmeldinger til 

kommunene 

Vurdere framdrift og kobling til prosjekt Elektronisk 

samhandling 

Q2 Jobbes med 

 

 

 

Fokusområde 2:  Kommunenes kompetansebehov 

 

Tiltak Aktiviteter 2014 Status 1. tertial 

Læring og mestring 

 

Holde oversikt og formidle tiltak og erfaringer 

 

løpende Jobbes med 

Kompetanse og 

erfaringsutveksling 

Kartlegge behov for felles kompetanseløft 

Holde oversikt og formidle tiltak og erfaringer  

Arrangere kurstilbudet ALERT 

Q2 

Løpende 

løpende 

I rute 

Høyskoler – nye 

utdanninger 

Innlede samtaler med høyskolen i Buskerud/Vestfold og 

eventuelle andre med tanke på å etablere nye 

utdanninger tilpasset kommunenes fremtidige behov 

Løpende Jobbes med 

Mobilt røntgen Bistå ved behov men ikke involveres operativt Løpende Finansiering 

foreslått 

 

Fokusområde 3:  Elektronisk samhandling 

Tiltak Aktiviteter 2014 Status 1. tertial 

Elektronisk 

meldingsutveksling; 

”Meldingsløftet” 

Bredding av Pleie og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) 

til kommunene rundt sykehusene i Kongsberg, Ringerike 

og Hallingdal Sjukestugu 

Q1  

Gjennomføre felles oppstartseminar for ansatte i sykehus 

og kommuner før bredding av PLO-meldinger 

Q1  

Gjennomføre regionale meldingsseminar for fastleger i 

samarbeid med helseforetaket 

Q1+Q2  

Gjennomføre møter i regionale prosjektnettverk hver 6. 

uke 

Løpende  

Gjennomføre regionalt kurs i informasjonssikkerhet for 

HSS. Nasjonalt helsenettverks kompis program 

Q1  

Innføre basismeldinger mellom resterende kommuner og 

Vestre Viken 

Q1+Q2  

Sikre full utbredelse av PLO-meldinger mellom 

kommuner og fastleger. Ta igjen etterslep for 2013 

Løpende  

Forberede og avklare pilot for PLO-meldinger innen 

psykisk helse og rus 

Q3  

Følge opp samarbeid og forpliktelser til Norsk Helsenett Løpende  

 



 

 
 


