

SAKSFRAMLEGG

Orientering - Status program for meldingsutbredelse

Saksbehandler: Ragnar Husum, prosjektleder elektronisk meldingsutbredelse

Overordnet samarbeidsutvalg	Saksnr.: 12/2013 B	Møtedato: 13. mai 2013
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Vedlegg:

Forslag til vedtak

Overordnet samarbeidsutvalg tar framlagt status til orientering.

Pilotprosjekt – PLO-meldinger mellom VVHF, Asker kommune og Drammen kommune

En viktig milepæl i PLO-prosjektet har blitt nådd ved at pilot på meldingsutveksling har blitt gjennomført og at elektronisk meldingsutveksling nå er den normale samhandlingsformen mellom de aktuelle avdelingene og pilotkommunene.

Noen dager før piloten ble avsluttet den 15. april ble det gjennomført et dialogseminar hvor berørte fagpersoner fra kommunene var samlet med sine samarbeidspartnere i VVHF i gruppearbeid. Det var også ledere til stede både fra helseforetaket og kommunene. Formålet med dagen var å samle erfaringer og utfordringer knyttet til samhandlingen. Oppsummeringene fra gruppearbeidene ble overlevert til arbeidsgruppen som har arbeidet med evaluering av avtalen om inn- og utskriving av pasienter.

Videre plan for PLO-meldinger

- VVHF har besluttet å fremskynde den videre utbredelsen internt på Drammen sykehus med tre avdelinger før sommeren og om mulig en avdeling på Bærum sykehus. De øvrige avdelingene på begge sykehus skal på etter sommeren. Plan for dette vil bli fastsatt når sluttrapporten for piloten skal behandles i styringsgruppen 29. mai.
- Fire kommuner rundt Drammen sykehus er klare for teknisk test av PLO-meldinger. To av disse er klare for å gå i produksjon før ferien og to i august
- De øvrige kommunene rundt Drammen sykehus vil være klare i 3. og 4. kvartal
- Det er planlagt oppstartseminar for PLO-meldinger den 27. august.
- Øvrige kommuner og sykehus skal begynne med PLO-meldinger i 2014.

Mobilisering av kommunene:

Prosjektgruppene er godt etablert og møtes ca. hver 6. uke.

Samhandling kommuner – fastleger

- 14 kommuner har pilotert meldingsutveksling mot ett eller flere legekantor.
- Åtte kommuner skal ha dette gjennomført innen 2. kvartal
- Tre kommuner er i drift med meldingsutveksling med legekantor
- Ni kommuner skal være i drift med meldingsutveksling med legekantor innen 2. kvartal.

Basismeldinger (Epikrise og lab.) fra VVHF til kommuner

- Fire kommuner mottar basismeldinger fra helseforetaket
- 14 kommuner jobber for å ha dette på plass innen 2. kvartal

Andre aktiviteter

Program for meldingsutbredelse har gjort avtale med Norsk helsenett om å kjøre tre regionale opplæringsdager i august i programmet for informasjonssikkerhet, KOMPIS.